

# 大網白里市健康増進計画策定 スケジュール

	平成27年 8月	9月	10月	11月	12月	平成28年 1月	2月	3月
調査	調査票検討	物件準備 実査	データ入力 集計	原稿分析				
計画策定		素案作成	原案作成			原稿修正	原案仕上げ	計画書印刷 ・製本
基礎データ 収集・整理				具体的事業の吸い上げ・整理				
審議会	<b>第1回 (8.26)</b> ・計画策定の趣旨 ・スケジュール ・調査項目案検討		<b>第2回</b> ・調査結果 (速報値) 報告 素案検討/ ・基本理念 ・基本目標 ・施策体系			<b>第3回</b> 原案検討/ ・具体的事業		<b>第4回</b> ・原案確認、決定
検討委員会 (庁内)	<b>第1回 (8.19)</b> ・計画策定の趣旨 ・スケジュール ・調査項目案検討		<b>第2回</b> ・調査結果 (速報値) 報告 素案検討/ ・基本理念 ・基本目標 ・施策体系			<b>第3回</b> 原案検討/ ・具体的事業		<b>第4回</b> ・原案確認、決定
その他							議会説明  パブリック コメント	