

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名  | 対象地区 | 集落名      | 2019年度              |    |                     |       | 2020年度 |       |     |    |  |  |
|-------|-------|------|----------|---------------------|----|---------------------|-------|--------|-------|-----|----|--|--|
|       |       |      |          | 4月                  | 7月 | 10月                 | 1月    | 4月     | 7月    | 10月 | 1月 |  |  |
| 千葉県   | 大網白里市 | 金谷郷  | 金谷2区     |                     |    |                     |       |        |       |     |    |  |  |
|       |       |      | 金谷3区     | ① →                 |    | ②・③ →               |       | ④ →    |       |     |    |  |  |
|       |       |      | 金谷4区     | ※経営体基盤整備事業山辺地区事業範囲内 |    |                     |       |        |       |     |    |  |  |
|       |       |      | 金谷5区     |                     |    |                     |       |        |       |     |    |  |  |
|       |       | 南富田  | 南富田      |                     |    | ①・② →               |       | ③・④ →  |       |     |    |  |  |
|       |       | 南横川  | 南横川      |                     |    | ①・② →               |       | ③・④ →  |       |     |    |  |  |
|       |       | 瑞穂西部 | 永田       |                     |    |                     |       |        |       |     |    |  |  |
|       |       |      | 小中       |                     |    |                     |       |        |       |     |    |  |  |
|       |       |      | 萱野       |                     |    |                     | ①・② → |        | ③・④ → |     |    |  |  |
|       |       |      | 砂田<br>神房 |                     |    | ※経営体基盤整備事業瑞穂地区事業範囲内 |       |        |       |     |    |  |  |
| 柳橋    | 柳橋    |      |          | ①・② →               |    | ③・④ →               |       |        |       |     |    |  |  |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。