

■今後のスケジュールについて

作業内容	第1回 検討委員会 令和4年 12月22日	第2回 検討委員会 令和5年 3月17日	第3回 検討委員会 令和5年 7月26日	第4回 検討委員会 令和6年 1月25日	第5回 検討委員会 令和6年 3月14日	第6回 検討委員会 令和6年 6月28日	第7回 検討委員会 令和6年 9月25日	第8回 検討委員会 令和6年 12月16日	パブコメ 令和7年 2月予定	第9回 検討委員会 令和7年 3月予定	その後
委員委嘱											
委員長選出											
現状と課題											
基本計画の位置付け											
ゾーニング・動線の設定											
導入施設・イベント等の検討											
サウンディング調査											
基本整備方針の設定											
※ 概算事業費の算定											
維持管理方法の検討											
基本計画（素案）											
パブリックコメント											
パブリックコメント結果報告											
基本計画（案）											
答申											
決定											
公表											

※は参考

	委員会
	事務局