

■今後のスケジュールについて

資料5

作業内容	第1回 検討委員会 令和4年 12月22日	第2回 検討委員会 令和5年 3月17日	第3回 検討委員会 令和5年 7月26日	第4回 検討委員会	第5回 検討委員会	第6回 検討委員会	その後
委員委嘱	■						
委員長選出	■						
現状と課題	■						
基本計画の位置付け		■					
ゾーニング・動線の設定		■	■				
導入施設・イベント等の検討		■	■	■			
サウンディング調査			■	■			
基本整備方針の設定				■			
概算事業費の算定				■	■		
整備年次計画の検討				■	■		
維持管理方法の検討				■	■		
基本計画（素案の決定）					■		
パブリックコメント					■		
パブリックコメント結果報告						■	
基本計画（案）の修正						■	
答申							■
決定・公表							■