

■今後のスケジュールについて

作業内容	第1回 検討委員会 令和4年 12月22日	第2回 検討委員会 令和5年 3月17日	第3回 検討委員会 令和5年 7月26日	第4回 検討委員会 令和6年 1月25日	第5回 検討委員会 令和6年 3月14日	第6回 検討委員会 令和6年 6月予定	第7回 検討委員会 令和6年 9月予定	第8回 検討委員会 令和6年 12月予定	その後
委員委嘱	委員会								
委員長選出	委員会								
現状と課題	委員会								
基本計画の位置付け		委員会							
ゾーニング・動線の設定		委員会							
導入施設・イベント等の検討		委員会							
サウンディング調査			委員会						
基本整備方針の設定					委員会				
概算事業費の算定						事務局			
維持管理方法の検討						事務局			
基本計画（素案の決定）							事務局		
パブリックコメント							事務局		
パブリックコメント結果報告								委員会	
基本計画（案）の修正								委員会	
答申									委員会
決定・公表									事務局

委員会	委員会
事務局	事務局