資料２

◆令和２年度スケジュール表

区　分													令和３年					
	7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬
策定懇談会開催（第1回）		■																
計画素案作成作業			■	■	■	■												
策定懇談会開催（第2回）							■											
計画素案見直し作業								■	■									
策定懇談会開催（第3回）										■								
計画素案パブリックコメント											■	■	■					
計画素案見直し作業														■	■			
策定懇談会開催（第4回）																■		
計画素案見直し作業																	■	
計画書策定																		■