資料６

◆令和２年度スケジュール表

区　分				令和３年					
	11月	12月		1月		2月		3月	
	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬
策定懇談会開催（第2回）									
市関係各課意見照会									
計画素案パブリックコメント									
計画原案作成作業									
策定懇談会開催（第3回）									
計画原案見直し作業									
計画書策定									