


大網白里市汚水処理整備計画（アクションプラン）

■目標年次 平成36年

■手法毎の汚水処理整備区域(区域図)



■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年
施設整備	下水道	未整備地域の整備										
	浄化槽	浄化槽設置整備事業										
実行メニュー (早期概成)	下水道	発生土の基礎埋戻し流用										
	下水道	小型人孔の採用										
	下水道	道路線形に合わせた施工										

② 現況・目標値及び概算事業費等

整備手法		全体	公共下水道	集落排水 施設	浄化槽		その他	備考
					個人 設置型	市町村 設置型		
現況値 (H26)	①計画区域内人口(人)	50,574	26,640	1,978	20,159		1,797	※その他…コミュニティプラント
	②整備人口(人)	40,224	23,970	1,978	12,815		1,461	
	③整備面積(ha)	760.0	517.2	178.8			64.0	
	④汚水処理人口普及率(%)	79.5	47.4	3.9	25.3		2.9	
	⑤水洗化率(%)	92	93	81			81	
目標値 (H36)	⑥計画区域内人口(人)	48,000	27,371	1,710	17,366		1,553	
	⑦整備人口(人)	42,751	25,686	1,710	13,802		1,553	
	⑧整備面積(ha)	788.3	545.5	178.8			64.0	
	⑨汚水処理人口普及率(%)	89.1	53.5	3.6	28.8		3.2	
	⑩水洗化率(%)	100	100	100			100	
⑪計画日最大汚水量(m ³ /日)			9,854	513			559	
⑫計画汚泥量(t/日)		1.53	1.41	0.06	-		0.06	
概算 事業費	総建設事業費 (百万円)	⑬管きよ・ポンプ場	22,711	17,141	4,432	-		1,138
		⑭処理場	10,240	7,603	1,108	-		1,529
		⑮計	38,085	24,744	5,540	5,134		2,667
	⑯年間維持管理費(百万円/年)	706	249	31	399		27	
⑰整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		891	963	3,240	372		1,717	
⑱整備面積1ha当たりの整備金額(千円/ha)		48,313	45,360	30,984	-		41,672	
⑲実行メニュー (早期概成手法)	発生土の埋戻し流用			○				
	小型人孔の採用			○				
	道路線形に合わせた施工			○				