

## 第5期大網白里市障がい福祉計画策定スケジュール(案)

	10月	11月	12月	H30. 1月	2月	3月
<b>策定委員会</b>	第1回 ・計画の考え方 ・現行計画の事業評価 ・ヒアリング資料確認 ・スケジュール確認			第2回 ・ヒアリング結果報告 ・計画案検討		第3回 ・パブリックコメント報告 ・計画案承認
<b>計画等作成</b>			・計画案作成			
<b>ヒアリング</b>		・団体 ・事業者				
<b>パブリックコメント</b>					・実施	