

第2次大網白里市男女共同参画計画策定スケジュール

年月	審議会	市・検討委員会
令和元年6月		
7月		第1回検討委員会(7/16) ・策定スケジュール ・市民意識調査について
8月		
9月	意識調査実施(9/6～9/20) (配布数:市民1,500 事業所300)	
10月	公募委員募集 関係団体委員推薦依頼	意識調査集計 
11月		
12月	第1回審議会(12/26) ・委員委嘱 ・市長より諮問・策定スケジュール ・市民意識調査結果報告	
令和2年1月		第2回検討委員会(1/28) ・市民意識調査結果報告 ・計画骨子案
2月		第1次計画進捗状況照会
3月	第2回審議会(書面) ・第1次計画進捗状況報告 ・計画骨子案	

年月	審議会	市・検討委員会
令和2年4月		
5月		
6月		施策内容・指標等照会
7月		↓ 第3回検討委員会(7/21) ・計画素案(施策内容、指標)
8月	第3回審議会(8/19) ・計画素案	
9月		
10月	計画素案パブリックコメント	
11月	第4回審議会 ・パブリックコメント結果 ・計画案	第4回検討委員会 ・パブリックコメント結果 ・計画案
12月		
1月	・市長へ計画案答申	
2月	計画策定	
3月	計画印刷	
	第5回審議会 ・第1次計画進捗状況報告	