

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年02月10日

計画の名称	大網白里市防災減災まちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和02年度（4年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	大網白里市												
計画の目標	津波による被害が本市に及ぼす可能性がある地震のうち、発生が懸念されている延宝房総沖地震を対象とし、津波浸水予想区域に居住する避難行動要支援者等が安全な場所に避難が完了できるよう高台などの施設を整備し、災害に強いまちづくりを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	77	A	77	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	H31末	R2末
1	沿岸地域に居住する避難行動要支援者並びにケガ等により逃げ遅れた住民を安全に避難させる。 沿岸地域に居住する避難行動要支援者・想定される津波避難到達時間までに一時避難場所に避難困難な人数	130人	0人	0人

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考											I29	I30	I31	R02	R03			
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	大網白里市	直接	大網白里市	-	-	南四天木築山公園整備事業	A=6,000㎡	大網白里市	■	■				77		-	
												小計						77		
											合計						77			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

大網白里市事務事業評価により実施

事後評価の実施時期

令和3年度

公表の方法

ホームページによる公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

築山を整備することにより、津波浸水予想区域に居住する避難行動要支援者等が安全な場所に避難できるようになったため目標値を達成することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

南四天木地区における避難困難者を安全な場所に避難ができるよう公共施設にて対応ができるようになったが、他地区においては、民間の津波避難施設のみでの対応となっている地区があるため、その地区における公共施設の整備を進める必要がある。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	0	
	最終目標値 0人	
	最終実績値 0人	

(様式6) 現況図等 「千葉県大網白里市 津波避難困難者ゼロプログラム」

地区名	大網白里市 白里地区	面積	14.6ha	避難困難者数	130人	区域	千葉県 大網白里市
-----	------------	----	--------	--------	------	----	-----------

1. 津波避難困難者の解消計画

	地区名	地区面積 (ha)	避難困難者数(人)	避難困難者解消 目標年度			
				H29	H30	H31	R2
1	南四天木地区	5.8	88		88		
2	津波避難タワー地区	8.8	42	42			
計		14.6	130	42	88		

※避難困難者数は本市の計画では要支援者を想定している

2. 津波避難施設の整備計画

	地区名	整備内容	避難困難者解消 目標年度				事業費 (百万円)	国費 (百万円)
			H29	H30	H31	R2		
1	南四天木地区	築山公園整備	用地設計	工事			254	121
計							254	121

浸水深 津波避難湖南地域 概要図(大網白里市)

②既存施設
津波避難タワー
避難者受入数50名
避難困難者受入数42名

①南四天木築山公園
A = 6,000㎡
避難者受入数100名
避難困難者受入数88名

①南四天木避難困難区域 ②津波避難タワー避難困難区域