

## 第3次大網白里市男女共同参画計画策定スケジュール

| 年月     | 市・検討委員会                                   | 審議会                                                                 |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5月     |                                           |                                                                     |
| 令和6年6月 |                                           | 委員構成確認                                                              |
| 7月     | (16日)第1回検討委員会<br>・策定スケジュール<br>・市民意識調査について |                                                                     |
| 8月     |                                           |                                                                     |
| 9月     | 議会報告                                      | 公募委員募集                                                              |
|        | 意識調査実施<br>(配布数:市民2,000 事業所300)            |                                                                     |
|        |                                           |                                                                     |
| 10月    | 意識調査集計<br>↓                               | 関係団体委員推薦依頼                                                          |
| 11月    | (15日)第2回検討委員会<br>・計画骨子案<br>・市民意識調査結果報告    |                                                                     |
| 12月    |                                           | (20日)第1回審議会<br>・委員委嘱<br>・市長より諮問・策定スケジュール<br>・市民意識調査結果報告<br>・計画骨子案提示 |
| 令和7年1月 | 第2次計画進捗状況照会                               |                                                                     |
| 2月     |                                           | 第2回審議会<br>・第2次計画進捗状況報告<br>・計画骨子案                                    |
| 3月     |                                           |                                                                     |

| 年月     | 市・検討委員会                          | 審議会                            |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| 令和7年4月 |                                  |                                |
| 5月     | 施策内容・指標等照会                       |                                |
| 6月     | ↓                                |                                |
| 7月     | 第3回検討委員会<br>・計画素案(施策内容、指標 )      |                                |
| 8月     |                                  | 第3回審議会<br>・計画素案                |
| 9月     | 議会へ報告                            |                                |
|        | 計画素案パブリックコメント                    |                                |
|        |                                  |                                |
| 10月    | 第4回検討委員会<br>・パブリックコメント結果<br>・計画案 |                                |
| 11月    |                                  | 第4回審議会<br>・パブリックコメント結果<br>・計画案 |
| 12月    |                                  | ・市長へ計画案答申                      |
| R8 1月  | 計画策定                             |                                |
|        |                                  |                                |
| 2月     | 計画印刷                             |                                |
|        |                                  | 第5回審議会<br>・第2次計画進捗状況報告         |
| 3月     |                                  |                                |