



第2次大網白里市男女共同参画計画策定スケジュール

年月	審議会	市・検討委員会
令和元年6月		
7月		第1回検討委員会 ・策定スケジュール ・市民意識調査について
8月		
9月	意識調査実施 (配布数:市民1,500 事業所300)	
10月	公募委員募集 関係団体委員推薦依頼	意識調査集計 
11月		
12月	第1回審議会 ・委員委嘱 ・市長より諮問・策定スケジュール ・市民意識調査結果報告	
令和2年1月		第2回検討委員会 ・市民意識調査結果報告 ・計画骨子案
2月		第1次計画進捗状況照会
3月	第2回審議会 ・第1次計画進捗状況報告 ・計画骨子案	

年月	審議会	市・検討委員会
令和2年4月		
5月		施策内容・指標等照会 
6月		
7月		第3回検討委員会 ・計画素案(施策内容、指標)
8月	第3回審議会 ・計画素案	
9月		
10月	計画素案パブリックコメント	
11月	第4回審議会 ・パブリックコメント結果 ・計画案	第4回検討委員会 ・パブリックコメント結果 ・計画案
12月		
1月	・市長へ計画案答申	
2月	計画策定	
3月	計画印刷	
	第5回審議会 ・第1次計画進捗状況報告	